

**03-048CRECHE PEQUENOS GRUMETES**

Item	Evento	Valor (R\$)	30	60	90	Custo Final
		%				
1.1	Instalações Provisórias	5.940,90				
		1,64	1.980,30	1.980,30	1.980,30	
1.2	Serviços Permanentes	61.316,49				
		16,95	20.438,83	20.438,83	20.438,83	
1.3	Serviços Preliminares	14.882,74				
		4,11	14.882,74			
2.2.1	Demolições e Retiradas	5.714,25				
		1,58	2.857,13	2.857,13		
2.2.2	Estrutura Metálica	7.080,00				
		1,96		3.540,00	3.540,00	
2.2.3	Cobertura	23.455,20				
		6,48		11.727,60	11.727,60	
2.2.4	Construções	1.747,35				
		0,48		873,68	873,68	
2.2.5	Instalações Prediais	50.450,19				
		13,95		25.225,09	25.225,09	
2.2.6	Esquadrias e Complementos	64.285,89				
		17,77		32.142,95	32.142,95	
2.2.7	Grades e Corrimãos	4.062,77				
		1,12		2.031,39	2.031,39	
2.2.8	Divisórias	6.600,00				
		1,82			6.600,00	
2.2.9	Soleiras e Rodapés	1.081,35				
		0,30			1.081,35	
2.2.10	Revestimentos	999,84				
		0,28			999,84	
2.2.11	Pisos e Pavimentações	6.471,22				
		1,79			6.471,22	
2.2.12	Piso Cimentado	3.426,00				
		0,95		1.713,00	1.713,00	
2.2.13	Forro	6.800,00				
		1,88		3.400,00	3.400,00	
2.2.14	Pintura	22.283,10				
		6,16		11.141,55	11.141,55	
2.2.15	Bancadas	2.317,83				
		0,64			2.317,83	
<b>Total</b>			<b>50.275,05</b>	<b>146.561,82</b>	<b>164.855,97</b>	<b>361.692,84</b>

Item	Evento	Valor (R\$)	30	60	90	Custo Final
		%				
2.2.16	Louças, Metais e Acessórios	6.809,58				
		46,38		3.404,79	3.404,79	
2.2.17	Marcenaria	4.400,00				
		29,97			4.400,00	
2.2.18	Mobiliário e Equipamentos	-				
		-			-	
2.3.0	Serviços complementares	518,70				
		3,53			518,70	
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>4.262,46</b>	<b>10.420,18</b>	<b>14.682,63</b>
<b>Valor Final c/ BDI</b>						<b>376.375,47</b>

Rio de Janeiro, \_\_\_\_\_

Elaborado por \_\_\_\_\_